
西昌学院“十三五”事业发展规划部分目标任务

中期调整方案
2018年是“十三五”承上启下和实施规划的关键之年，也是我校“十三五”规划中期考核和调整年。为保证学校“十三五”事业发展规划达到预期目标，根据四川省教育厅相关要求和我校实际，拟对我校“十三五”事业发展规划部分目标任务进行调整。

学校通过深入调研、科学论证，在广泛征求意见的基础上，经校长办公会研究、报教代会审议、党委常委会决议通过，决定对我校“十三五”事业发展规划办学规模等四项目标任务进行中期调整。具体内容如下： 
一、保持折合在校生数19000人的办学规模目标，调整学生结构
表4-1 “十三五”办学规模（调整前）
	学生类别人数（人）
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	折合在校生人数
	17970
	18230
	18800
	18910
	19000

	全日制在校生人数
	16950
	17180
	17700
	17800
	17860

	本科生人数
	14530
	14910
	15430
	15530
	15600

	专科生人数
	1540
	1360
	1330
	1300
	1250

	预科生人数
	880
	910
	940
	970
	1000

	硕士研究生人数
	0
	0
	0
	0
	10

	外国留学生折合数
	40
	60
	75
	80
	80

	成人函授生折合数
	830
	840
	870
	880
	900

	成人业余生折合数
	150
	150
	155
	150
	160


注：全日制在校生人数未包括留学生人数。
（一）调增普通在校生规模数（本、专、预科）为18550人
近年来，因学校积极争取招生计划，加大招生就业宣传力度，全日制本科招生规模逐渐增加。故将2020年普通在校生规模数目标任务由17860人调增为18550人。（见表4-1：调整后）
（二）调增在校留学生数为50人（折合数150人）
为响应国家“一带一路”政策，提高我校留学生教育水平，目前有18个国家的33名留学生（其中：学历生19人）在校就读。学校将进一步加强对外合作交流，故将2020年在校留学生目标任务数由27人调增为50人，外国留学生折合数由80人调增为150人。（见表4-1：调整后）
（三）取消10名硕士研究生培养人数

因我校现有基础与国家硕士授予权资格条件还有较大差距，短期内很难获得硕士培养资格，不能按期开展研究生招生工作。故取消2020年培养10名硕士研究生的目标任务。（见表4-1：调整后）
（四）调减成人函授、业余生规模折合数为300人
因受招生政策、成人专科招生专业数锐减、合作办学单位急剧减少、上报成人教育在校生规模统计口径变化、成人高考报名人数整体呈断崖式下降等因素影响，故将成人函授、业余生规模折合数目标任务由1060人调减为300人。（见表4-1：调整后）
表4-1 “十三五”办学规模（调整后）
	学生数（人）
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	折合在校生
	17970
	18230
	18300
	18720
	19000

	全日制在校生
	16950
	17180
	17940
	18340
	18600

	普通在校生
	16950
	17180
	17900
	18300
	18550

	本科生
	14530
	14910
	16380
	16850
	17090

	专科生
	1540
	1360
	1380
	1300
	1260

	预科生
	150
	150
	150
	150
	200

	硕士研究生
	0
	0
	0
	0
	0

	外国留学生
	10
	20
	30
	40
	50

	成人函授生折合数
	830
	840
	280
	280
	280

	成人业余生折合数
	150
	150
	20
	20
	20

	备注：外校委培预科生
	730
	760
	750
	750
	800


注：折合在校生人数、全日制在校生人数均未包括外校委培预科生人数。

二、调减科技成果转化项目数
由于科技成果转移转化涉及智力资源的评估、激励、管理等诸多环节，国家导向性的政策尚缺乏一系列配套实施细则，我校科技成果转化整体仍处于试行和探索发展阶段。故将“十三五”期间的科技成果转化目标任务由150项调减为50项。（见表4-11：调整后）
表4-11  2016-2020年科研任务指标（调整前）
	项目（指标）
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	合计

	科技成果转化（项）
	30
	30
	35
	30
	25
	150


表4-11  2016-2020年科研任务指标（调整后）
	项目（指标）
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	合计

	科技成果转化（项）
	8
	8
	10
	12
	12
	50


三、调减基本建设任务

因基建项目的设计依据、内容、结构、定额、价格等发生变化，导致基建成本上涨。在保证学校教学行政用房、学生住宿等办学条件达到国家基本要求的基础上，考虑到学校财力、教学行政运行经费、教职员工基本福利等因素，故将学校“十三五”基建总面积由151000平米调减为110000平米内，投入资金由40050万元调减为30000万元内。（见表4-14：调整后）
表4-14  2016-2020年基建任务指标（调整前）
	序号
	建设校区
	建设项目名称
	建设面积（㎡）
	计划投资（万元）
	备注

	1
	北校区
	教学楼
	14500
	2900
	新建

	2
	北校区
	实训大楼
	30000
	10000
	新建

	3
	北校区
	标准化学生公寓
	10000
	2500
	新建

	4
	北校区
	学生事务中心
	6000
	1900
	新建

	5
	北校区
	综合档案馆
	2000
	500
	新建

	6
	北校区
	标准化餐厅
	6000
	1500
	新建


	7
	北校区
	校医院
	2000
	600
	新建

	8
	北校区
	体育综合训练馆
	4500
	1350
	新建

	9
	北校区
	体育综合训练场
	10000
	1000
	新建

	10
	北校区
	公共绿地休读园
	20000
	1000
	新建

	11
	南校区
	学生公寓
	4000
	1300
	拆旧建新

	12
	南校区
	学生公寓
	6500
	2300
	拆旧建新

	13
	南校区
	学生公寓
	2500
	800
	拆旧建新

	14
	南校区
	学生活动综合楼
（教学）
	3000
	900
	拆旧建新

	15
	南校区
	环境整治
	30000
	1500
	新建改造

	16
	南北校区
	基础设施维修改造
	
	10000
	新建改造

	合  计
	
	151000
	40050
	


注：建设面积中含环境整治、公共绿地等。
表4-14  2016-2020年基建任务指标（调整后）
	序号
	建设校区
	建设项目名称
	建设面积（㎡）
	计划投资（万元）
	备注

	1
	北校区
	教学楼
	14500
	4450
	新建

	2
	北校区
	体育综合训练场
	10000
	1000
	新建

	3
	北校区
	标准化学生公寓
	20000
	8000
	新建

	4
	北校区
	公共绿地
	4000
	700
	改造

	5
	北校区
	标准化餐厅
	6000
	2600
	新建

	6
	北校区
	新增地道路管网
	
	1000
	新建（总投资2200）

	7
	北校区
	大学生专业技能综合实训平台
	30000
	12800
	新建

	8
	北校区
	现代农业创新创业实践基地
	6000
	2000
	新建

	9
	北校区
	学生事务中心
	6000
	2400
	新建

	10
	南校区
	环境整治
	2000
	350
	改造

	11
	南校区
	学生公寓
	6500
	2300
	拆旧建新

	12
	南校区
	学生活动综合楼
	1800
	800
	拆旧建新

	13
	南校区
	学生公寓
	1000
	400
	拆旧建新

	14
	南校区
	学生公寓
	1500
	600
	拆旧建新

	合  计
	
	109300
	29700
	见注2


注： 1.建设面积中含环境整治、公共绿地等。
2.资金合计中申请中央预算内投资1亿，另新增地道路管网1200万预算在十三五以后实施。
四、调减信息化建设经费

因学校新区建设面临资金压力较大，学校前期信息化建设已初具规模，学校须对建设项目按资金需求进行统筹安排。根据3月28日第六次校长办公会审议同意、4月9日第九次党委常委会决议同意，故将“十三五”信息化建设经费由8800万元调减为5000万元。（见表4-16：调整后，表4-17：调整后）
表4-16  2016-2020年信息化建设投资任务指标（调整前）
	序号
	项目类别
	项目

数量
	总投资估算（万元）
	比例%

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	合计
	

	1
	基础设施
	≥8
	900
	300
	600
	500
	200
	2600
	29.55%

	2
	业务支撑
	≥5
	290
	200
	600
	400
	100
	1640
	18.64%

	3
	业务应用
	≥20
	120
	500
	650
	1100
	1400
	3670
	41.70%

	4
	信息安全体系
	≥3
	290
	100
	250
	200
	100
	890
	10.11%

	合  计
	≥36
	1600
	1100
	2100
	2200
	1800
	8800
	100.00%


表4-16  2016-2020年信息化建设投资任务指标（调整后）
	序号
	项目类别
	项目
数量
	总投资估算（万元）
	比例%

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	合计
	

	1
	基础设施
	≥8
	900
	300
	8
	415
	390
	2013
	40.26%

	2
	业务支撑
	≥5
	290
	200
	257
	98
	30
	875
	17.50%

	3
	业务应用
	≥20
	120
	500
	286
	220
	400
	1526
	30.52%

	4
	信息安全体系
	≥3
	290
	100
	16
	120
	60
	586
	11.72%

	合  计
	≥36
	1600
	1100
	567
	853
	880
	5000
	100.00%


表4-17  2016-2020年信息化建设量化指标（调整前）
	序号
	项目（指标）
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	校园有线网覆盖率
	85%
	91%
	94%
	97%
	100%

	2
	教学科研区无线网覆盖率
	30%
	50%
	65%
	85%
	100%

	3
	主干带宽（Gbps）
	10
	10
	10
	10
	10

	4
	互联网接入带宽（Gbps）
	2.7
	2.7
	4
	5
	≥6

	5
	校园网信息点接入能力
	≥8000
	≥9000
	≥10000
	≥11000
	≥12000

	6
	教学科研管理应用系统（个）
	≥20
	≥24
	≥28
	≥32
	≥36

	7
	网络存储空间（TB）
	>500
	>600
	>800
	>1000
	≥1300

	8
	虚拟化桌面（个）
	≥0
	≥50
	≥300
	≥600
	≥800

	9
	信息化专兼职团队建设（人）
	≥20
	≥35
	≥40
	≥45
	≥50

	10
	公共数据整合率
	60%
	65%
	75%
	85%
	100%

	11
	师生信息化素养培训

（/人·次）
	4000
	6000
	8000
	10000
	12000

	12
	精品在线开放课程
	2
	4
	6
	8
	10

	13
	虚拟仿真实验教学中心（室）
	0
	0
	1
	1
	1

	14
	特色文献虚拟资源库
	1
	2
	3
	4
	5


表4-17  2016-2020年信息化建设量化指标（调整后）
	序号
	项目（指标）
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	校园有线网覆盖率
	85%
	91%
	91%
	94%
	100%

	2
	教学科研区无线网覆盖率
	30%
	50%
	50%
	65%
	65%

	3
	主干带宽（Gbps）
	10
	10
	10
	10
	10

	4
	互联网接入带宽（Gbps）
	2.7
	2.7
	2.95
	≥3
	≥4

	5
	校园网信息点接入能力
	≥8000
	≥9000
	≥10000
	≥11000
	≥12000

	6
	教学科研管理应用系统（个）
	≥20
	≥24
	≥28
	≥32
	≥36

	7
	网络存储空间（TB）
	>500
	>600
	>800
	>1000
	≥1300

	8
	虚拟化桌面（个）
	≥0
	≥50
	≥200
	≥500
	≥800

	9
	信息化专兼职团队建设（人）
	≥20
	≥35
	≥40
	≥45
	≥50

	10
	公共数据整合率
	60%
	65%
	75%
	85%
	100%

	11
	师生信息化素养培训
（人·次）
	4000
	6000
	8000
	10000
	12000

	12
	精品在线开放课程
	2
	4
	6
	8
	10

	13
	虚拟仿真实验教学中心（室）
	0
	0
	1
	1
	1

	14
	特色文献虚拟资源库
	1
	2
	3
	4
	5
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